

Fioretti Lisse

		2020						2021			
Loonkosten		Begroot	uren	realisatie	uren	restant	uren	begroot	restant 2020	Totaal begroot	totaal uren
4	PPO/LOB Techniekonderbouw mavo/TL	€ 5.000,00	100	€ 1.600,00	32	€ 3.400,00	68	€ 5.000,00	€ 3.400,00	€ 8.400,00	168
7	LOB-T bovenbouw mavo/TL	€ 6.500,00	130	€ 2.200,00	44	€ 4.300,00	86	€ 6.500,00	€ 4.300,00	€ 10.800,00	216
11	Technisch keuzevak TL/mavo	€ 4.000,00	80		0	€ 4.000,00	80	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 8.000,00	160
17	Technologieroute TL	€ 6.500,00	130	€ 2.200,00	44	€ 4.300,00	86	€ 6.500,00	€ 4.300,00	€ 10.800,00	216
19	deskundigheidsbevordering TL-docenten	€ 3.000,00	60	€ 1.000,00	20	€ 2.000,00	40	€ 3.000,00	€ 2.000,00	€ 5.000,00	100
20	deskundigheidsbevordering mentoren en decanen	€ 2.000,00	40	€ 700,00	14	€ 1.300,00	26	€ 2.000,00	€ 1.300,00	€ 3.300,00	66
Totaal		€ 27.000,00	540	€ 7.700,00	154	€ 19.300,00	386	€ 27.000,00	€ 19.300,00	€ 46.300,00	926
Materiaalkosten		Begroot		realisatie		restant		begroot	restant 2020	Totaal begroot	
4	PPO/LOB Techniekonderbouw mavo/TL	€ 1.289,04		€ -		€ 1.289,04		€ 1.289,04	€ 1.289,04	€ 2.578,08	
7	LOB-T bovenbouw mavo/TL	€ 1.203,10		€ -		€ 1.203,10		€ 1.203,10	€ 1.203,10	€ 2.406,21	
11	Technisch keuzevak TL/mavo	€ 1.031,23		€ -		€ 1.031,23		€ 1.031,23	€ 1.031,23	€ 2.062,46	
17	Technologieroute TL	€ 1.374,98		€ -		€ 1.374,98		€ 1.374,98	€ 1.374,98	€ 2.749,95	
Totaal		€ 4.898,35	€ -	€ -	€ -	€ 4.898,35	€ -	€ 4.898,35	€ 4.898,35	€ 9.796,71	
Buskosten		Begroot		realisatie		restant		begroot	restant 2020	Totaal begroot	
Busvervoer diverse projecten MAVO		€ 2.500,00		€ -		€ 2.500,00		€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 5.000,00	