

Mijlpalenoverzicht 2021		STATUS	Planning			
Thema	Doelstellingen		2020	2021		
			Q1	Q2	Q3	Q4
A	Techniekpromotie basisonderwijs	a. Voorbereiding: vorming themawerkgroep				
		b. PvA, organisatie en ontwikkeling techniek aan PO leerlingen op locatie in het vmbo				
		c. PvA bedrijfsexcursies aan PO-leerlingen				
		d. PvA gastlessen/workshops voor PO-leerlingen				
		e. PvA en organisatie jaarlijks Promotie Event techniek				
		f. Bezoek leerlingen bovenbouw aan PET				
		g. Uitvoering, opschaling en borging alle act.				
B1	PPO onderbouw VMBO beroepsgericht	a. Voorbereiding: vorming themawerkgroep				
		b. Plan van aanpak ontwikkeling PPO-T onderbouw BB/KB				
		c. Volledig PPO-programma Techniek BB/KB als onderdeel van LOB voor alle leerlingen onderbouw vmbo				
		d. Uitvoering, opschaling en borging				
B2	PPO onderbouw VMBO mavo/TL	a. Voorbereiding: vorming themawerkgroep				
		Plan van aanpak PPO-T onderbouw TL				
		c. Volledig PPO-programma Techniek Mavo/TL als onderdeel van LOB voor alle leerlingen onderbouw TL.				
		d. Uitvoering, opschaling en borging				
B3	LOB bovenbouw alle profielen en leerwegen	a. Voorbereiding: vorming themawerkgroep				
		b. Plan van aanpak LOB-bovenbouw alle leerwegen en profielen				
		c. Drie volledige LOB programma's bovenbouw vmbo BB en KB (voor techniekprofielen en niet-techniekprofielen en LOB-programma voor bovenbouw mavo/TL,				
		d. Uitvoering, opschaling en borging				
C1	Technische keuzevakken in niet-technische profielen alle leerwegen	a. Voorbereiding: vorming themawerkgroep				
		b. Plan van aanpak met besluitvorming over vier te ontwikkelen keuzevakken/crossovers voor Z&W, E&O, D&P en voor TL				
		c. Aanbod vier nieuwe keuzevakken, incl. voor TL				
		d. Werving, uitvoering en borging				
C2	Leerroutes vmbo-mbo	a. Voorbereiding: vorming themawerkgroep				
		b. Plan van aanpak met besluitvorming leerroutes				
		c. Aanbod 3 vakmanschaps- en 1 technologieroute (leerroute BWI, leerroute PIE, leerroute M&T en technologieroute TL				
		e. Besluitvorming ontwikkeling Turboroute (AD)				
						Q2 2023
D	Infrastructuur: actuele en aantrekkelijke faciliteiten;hybride leren	a. Voorbereiding: vorming themawerkgroep				
		b. Plan van aanpak en inventarisatie noodzakelijke investeringen				
		c. Geactualiseerd vraaggericht aanbod techniekonderwijs				
		d. Op vraag afgestemde techniekonderwijs-infrastructuur				
E	Docententekort en -professionalisering	a. Voorbereiding: vorming themawerkgroep				
		b. Gedifferentieerd plan van aanpak 'Deskundigheidsbevordering'				
		c. Plan van aanpak 'Docentenstages'				
		d. Professionaliseringsaanbod				
		e. Aanbod docentenstages bij bedrijven en/of op het ROC				
		f. Certificering school als erkend 'stagebedrijf'				